

Số: 70/ KL-TTKHCN

Tiền Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
Khoa học công nghệ cấp tỉnh

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ,

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 65/QĐ-TTKHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

- Tên nhiệm vụ Khoa học được thanh tra “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang” là nhiệm vụ cấp tỉnh được triển khai theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

+ Tổ chức được thanh tra: Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

+ Chủ nhiệm thực hiện đề tài: CN. Nguyễn Tấn Phong, chức vụ là Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2019.

+ Tổng kinh phí thực hiện: 518.013.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 518.013.000 đồng.

+ Kinh phí thu hồi: Không thu hồi.

+ Mục tiêu của nhiệm vụ: Xác định sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng, xây dựng mô hình du lịch, thiết kế tour du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiến độ triển khai thực hiện của nhiệm vụ.

- Tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở theo thuyết minh đã đăng ký: Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện các nội dung theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đã chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giai đoạn I năm 2018 theo tiến độ quy định. Thực hiện các nội dung nghiên cứu có báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm vụ theo đúng quy định.

- Về thời gian thực hiện của đề tài: đến thời điểm thanh tra nhiệm vụ thực hiện tuân thủ thời gian đã được phê duyệt.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả của nhiệm vụ hàng năm: Các nội dung nghiên cứu có báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm vụ theo đúng quy. Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện theo giai đoạn năm 2018. Cụ thể đã hoàn thành: Báo cáo đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Báo cáo đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tâm linh huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Báo cáo phát triển sản phẩm để khai thác loại hình du lịch sinh thái và tâm linh ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2.2. Việc cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của đề tài.

- Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của nhiệm vụ: Chỉ cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 80/HĐ-QPTKH&CN ngày 06/12/2017 giữa Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang.

- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu, mua nguyên vật liệu phục vụ cho nhiệm vụ, việc thanh quyết toán cho các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của nhiệm vụ đều được thực hiện theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra nhiệm vụ chưa được quyết toán lần 1 năm 2018.

- Việc cấp phát kinh phí và thanh quyết toán của nhiệm vụ: Việc sử dụng kinh phí, việc tập hợp các **chứng từ thanh quyết toán trong giai đoạn 1** năm 2018 đến thời điểm thanh tra còn chậm, chưa đầy đủ khi thanh quyết toán của nhiệm vụ so với quy định.

Tổng kinh phí đã cấp: 259.000.000 đồng, gồm:

+ Kinh phí cấp đợt 1 (năm 2018): 259.000.000 đồng.

+ Lũy kế cấp kinh phí: 259.000.000 đồng.

Tổng phí được quyết toán: 0 đồng (chưa thanh, quyết toán).

Cụ thể: Đề tài đã cung cấp 01 chứng từ ủy nhiệm chi ngày 21/9/2018 với số tiền đã thanh toán là 49.296.000 đ quyết toán theo Hợp đồng trách nhiệm số 45/HĐ-SVHTTDL ngày 18/12/2018 giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề

tài. Đề tài đang làm thủ tục chi các nội dung còn lại năm 2018 là 191.592.000 đồng, kinh phí chưa sử dụng là 18.408.000 đồng.

3. Kết luận:

3.1 Các mặt làm được:

- Các kết quả nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết minh đã được phê duyệt.

- Các sản phẩm báo cáo của đề tài thực hiện tuân thủ đúng theo các nội dung đã được phê duyệt của thuyết minh đăng ký.

- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu, mua nguyên vật liệu phục vụ cho nhiệm vụ, việc thanh quyết toán cho các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của nhiệm vụ đều được thực hiện theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt.

3.2 Các mặt còn hạn chế:

Việc sử dụng kinh phí, việc tập hợp các chứng từ thanh quyết toán trong giai đoạn 1 năm 2018 đến thời điểm thanh tra còn chậm, chưa tập hợp đầy đủ so với tiến độ nội dung đã thực hiện của đề tài quy định.

4. Yêu cầu, kiến nghị:

- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải thực hiện việc thanh quyết toán nhiệm vụ theo niên độ đã đăng ký của nhiệm vụ đúng theo Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 80/HĐ-QPTKH&CN ngày 06/12/2017 giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang. Việc tập hợp hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán phải phù hợp và đầy đủ với niên độ năm đã được phê duyệt theo Quyết định triển khai.

- Phòng Kế hoạch và Tài chính phối hợp Phòng Quản lý Khoa học Sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh quyết toán, kiểm soát chứng từ chi của nhiệm vụ đúng niên độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được thanh tra;
- GD Sở KH&CN;
- Thanh tra tỉnh;
- Phòng QL CN&CN (Công bố trên Website);
- Lưu: VT, TTra.

CHÁNH THANH TRA

(Đã ký)

Tạ Công Đức